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1:1:0 ANEXO V
= CONTRATO N° 0800.0033808.07.2

PETROBRAS "
CRONOGRAMA DE TERRAPLENAGEM - REFINARIA DO NORDESTE - ABREU E LIMA - RNEST
Id  [Nome da tarefa ' Durago Inicio 1 Término I W E lgg_l
1 | REFINARIA DO NORDESTE - TERRAPLENAGEM Ol T sandias  Ter7i8io7 ' :
& ‘ Consolidag8o do Projeto Basico e Projatos de Detalhamento 120 dias Ter 7/8/07 Ter 4/12/07 M '
3 | Implantagdo do Canteiro de Obras, Mobilizago de pessoal, Equipamentos, . w H _ASdias Ter 7/8/07 Qui  20/9/07 | D
Sistemas de Planejamento e Controle, Qualidade, SMS e Seguranga Patrimonial | -I‘ 4
I ’ Limpeza da area . 240 dias Sex 21/9/07 Séab 17/5/08 | FE
_5 ‘ Execugio da Terraplenagam 450 dias Sab aM10/07 Dom 28/12/08 [ ].‘ f
6 L Execucdo da Drenagem (provisdria/definitiva) 430 dias Sex 26M10/07 Dom 28/12/08 .”'_ ] ‘
_7_ | Execugdo do Arruamento e Pavimentagio 330 dias Dom 3/2/08 Dom 28/12/08 u
8 Implantagdo Topografica do Projeto 450 dias Sab 6/10/07 Dom 28/12/08 {
9 Desmobllizag@o e Entrega do Cantairo de Opras 30 dias Seg 29/12/08 Ter 27/1/09 ” ‘

)
Tarefa | Etapa % Tarefas externas '
REV. 0 Divis8o B Resumo Etapa externa 3
Andamento ISR Resumo do projeto PN prazo final
Pagina 1




